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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΣΚΥ∆ΡΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 125/2011                ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου «Αµµοχαλικόστρωση αγροτικών δρόµων 
Ανύδρου», µε αριθµό µελέτης 6/2010 ∆ήµου Μενηίδας.   
Σήµερα Τρίτη 19 Απριλίου  2011 και ώρα 20.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ήµου 
Σκύδρας, συνεδρίασε δηµόσια το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Σκύδρας, ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση αριθµ. 5443/15-4-2011 της προέδρου του, που είχε δηµοσιευθεί στον ειδικό 
χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού καταστήµατος Σκύδρας και είχε επιδοθεί µε 
αποδεικτικό σε όλους τους δηµοτικούς συµβούλους και στο ∆ήµαρχο, όπως ορίζουν οι 
διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ.), για να συζητήσει και να πάρει 
απόφαση στο παραπάνω θέµα της ηµερήσιας διάταξης. 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής η πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 
δηµοτικών συµβούλων  ήταν: 

 Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  
1.Ιγνατιάδου Αικατερίνη (Πρόεδρος) 
2.Βασιλείου Φώτιος (Αντιπρόεδρος) 
3.Αλεξανδρίδου Ραχήλ (Γραµµατέας) 
4.Πεντερίδης Αλέξιος  
5.Σουρουτζίδης Στυλιανός  
6.Θεοδωρίδης Ιωάννης  
7.Καραγιάννης Μιχαήλ  

        8.Κωστόπουλος Κων/νος   
9.Μηνάς Στυλιανός 

       10.Καλώση Αικατερίνη   
        11.Καρασαββίδης Λάζαρος 
        12.Παπαδοπούλου Μαρία   

13.Σεµερτσίδης Θεοφάνης 
14. Κελεσίδης Χρήστος 
15.Πολυχρονιάδης ∆ηµήτριος 
16.Κερµανίδης Κων/νος 
17.Τζαµτζής Ιορδάνης 
18. Κρητίδου Ευφροσύνη 
19. Μίµης ∆ηµήτριος 
20. Καρακελίδης ∆αµιανός 
         

21. Αλατζάς Σάββας 
22.Παπαδόπουλος Αναστάσιος 
23.Καρρά Γεωργία 
24.Σωτηριάδης Χαράλαµπος Πρόεδρος ∆.Κ. Σκύδρας 
25.Λιάκος ∆ανιήλ                         ΄΄        Τ.Κ. Ανύδρου 
26.Γεραντίδης Χαράλαµπος        ΄΄           ΄     Αρσενίου 
27.Μόκρης Βασίλειος                 ΄΄           ΄    Άσπρου 
28.Πασχαλίδης Σταύρος              ΄΄           ΄   ∆άφνης 
29.Καρύπης Μάρκος                   ΄΄           ΄    Καλής 
30.Χατζηστρατής Γεώργιος        ΄΄           ΄  Καλλίπολης  
31.Μηνάς Στέργιος                     ΄΄            ΄  Καλυβίων  
32.Περπερίδης Παύλος               ΄΄           ΄ Κρανέας 
33.Χουτουρίδης Ευστάθιος        ΄΄           ΄ Λιποχωρίου 
34.Αβραµίδης Χρήστος              ΄΄           ΄ Μανδάλου 
35.Μπαξεβάνης Μιχαήλ           ΄΄          ΄   Μαυροβουνίου

         36.Χρυσουλίδης Θεόδωρος      ΄΄           ΄  Νέας Ζωής 
         37.Τσέµπτσης Νικηφόρος        ΄΄           ΄  Πετραίας 
         38.∆ούµος Χρήστος                 ΄΄            ΄  Πρ. Ηλία 
       39.Σιδηρόπουλος Βασίλειος    ΄΄             ΄    Ριζού 

   40.Κολοβού Ελπίδα                 ΄΄            ΄ Σεβαστειανών     
               

             

                                                          Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
1. Ανδρεάδης Ευστάθιος 2. Παπαδόπουλος Θωµάς 

       3. Ξανθόπουλος Χρήστος 4. Καλαϊτζόγλου Νικόλαος    
                         
 
Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, τακτικός υπάλληλος του 
∆ήµου, για την τήρηση των πρακτικών. 
Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος Χοίδης Γεώργιος.  
Η πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κάνει την έναρξη της 
συνεδρίασης και τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου αρχίζουν να συζητούν το θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης.      
 



  
 
 
  
 
Για το παραπάνω θέµα της ηµερήσιας διάταξης η πρόεδρος είπε ότι από τον ανάδοχο του 
έργου «Αµµοχαλικόστρωση αγροτικών δρόµων Ανύδρου» Τσαρτσανίδη Θεόδωρο, µε 
έδρα την Καλή, κατατέθηκε στο ∆ήµο αίτηση, µε την οποία ζητά παράταση προθεσµίας 
εκτέλεσης του παραπάνω έργου µέχρι 21-7-2011 λόγω κακών καιρικών συνθηκών και 
έλλειψης χρηµατοδότησης,  µε αποτέλεσµα την καθυστέρηση εκτέλεσης  του έργου. 
Στη συνέχεια  κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Το συµβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την πρόεδρο, είδε την 
παραπάνω αίτηση, το έγγραφο του µηχανικού και τις  διατάξεις του Ν. 1418/84 και του 
Π.∆. 171/87,  οµόφωνα 
 
                                          Α   Π   Ο   Φ   Α    Σ    Ι    Ζ    Ε    Ι 
 
Εγκρίνει την παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του έργου «Αµµοχαλικόστρωση 
αγροτικών δρόµων Ανύδρου», έως 21-7-2011, για τους λόγους που αναγράφονται στο 
σκεπτικό. 
 Έτσι συντάχτηκε η απόφαση αυτή και πήρε αριθµό 125/2011 
                    Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                   Ακολουθούν Υπογραφές 
           Ακριβές απόσπασµα. 
           Η Πρόεδρος του ∆.Σ. 
 
 
    ΙΓΝΑΤΙΑ∆ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
 


